

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน (ต.ค. 2566 - มี.ค. 2567)

แผนโครงการ/ เป้าหมายบริหาร หน่วยงาน	ระยะเวลา แผนงาน โครงการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ร้อยละ ความก้าวหน้า การเบิกจ่าย	แผนและ ผล	รวม ทั้งสิ้น	ไตรมาสที่ 1 ต.ค.-ธ.ค. 2567	ไตรมาสที่ 2 ม.ค.-มี.ค. 2567	ร้อยละ ความก้าวหน้า ผลการทำงาน	หมายเหตุ
1 การรายงาน สถานการณ์วิสาหกิจ เพื่อสังคม พ.ศ. 2566	1 ต.ค 2566 - 30 ก.ย 2567 (12 เดือน)	รายงานสถานการณ์วิสาหกิจ เพื่อสังคมในประเทศไทย พ.ศ. 2566 (รายงาน)	ไม่มี งบประมาณ สนับสนุน	-	แผน	ระดับ 4	ระดับ 1	ระดับ 2	-	รายงานผล ไตรมาสที่ 4
					ผล	ระดับ 2	ระดับ 1	ระดับ 2	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ตามแผน
<b>ปัญหาอุปสรรค</b>		<b>งบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์มีจำกัด จึงจะมีการดำเนินงานโดยการขออนุมัติงบประมาณคงเหลือซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ และร่วมมือกับ หน่วยงานภาคี</b>								
2 การจดทะเบียน วิสาหกิจเพื่อสังคม	1 ต.ค 2566 - 30 ก.ย 2567 (12 เดือน)	1. ร้อยละ 20 ของวิสาหกิจ เพื่อสังคมที่ได้รับการจด ทะเบียนเพื่อสังคมเพิ่มขึ้น (กิจการ) จากฐาน 257 กิจการ	407,900	5,760 บาท 1.4121%	แผน	สำนักงบ52 องค์กร(64)	10	15	-	ตามแผน
					ผล	25	10	15	48.07% 39.06%	ตามแผน
		2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการจ้างงาน (คน) (200/ปี จากฐาน 1,600 คน)			แผน	สำนักงบ 1,800 องค์กร (4,000)	1,000	1,000	-	ตามแผน
					ผล	2,206	1,098	1,108	122.55% 55.15%	ตามแผน
		3. จำนวนธุรกิจที่จัดแจ้งเป็น กลุ่มกิจการเพื่อสังคม (กิจการ)			แผน	50	10	15	-	ตามแผน
					ผล	25	10	15	50%	ตามแผน
		4. ร้อยละของจำนวน วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ได้รับ การเยี่ยมเยียนและสนับสนุน ประชาสัมพันธ์			แผน	80	-	-	-	รายงานผล ไตรมาสที่ 4
					ผล	-	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ตามแผน
		5. จำนวนการจัดส่งรายงาน ประจำปีของวิสาหกิจเพื่อ สังคม (กิจการ)			แผน	100	-	-	-	รายงานผล ไตรมาสที่ 4
					ผล	-	-	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

แผนโครงการ/ เป้าหมายบริหาร หน่วยงาน	ระยะเวลา แผนงาน โครงการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ร้อยละ ความก้าวหน้า การเบิกจ่าย	แผนและ ผล	รวม ทั้งสิ้น	ไตรมาสที่ 1 ต.ค.-ธ.ค. 2567	ไตรมาสที่ 2 ม.ค.-มี.ค. 2567	ร้อยละ ความก้าวหน้า ผลการทำงาน	หมายเหตุ
ปัญหาอุปสรรค										
งบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์มีจำกัด จึงดำเนินการความร่วมมือระหว่างฝ่ายงานบูรณาการงบประมาณ พร้อมทั้งร่วมมือหน่วยงานภาคี										
3 การจัดทำระบบ ฐานข้อมูลวิสาหกิจ เพื่อสังคม และกลุ่ม กิจการเพื่อสังคม โดย ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและระบบ ดิจิทัล	1 ต.ค 2566 - 30 ก.ย 2567 (12 เดือน)	1. พัฒนาระบบฐานข้อมูล ออนไลน์ e-service จำนวน 1 ระบบ (Platform) ที่ ครอบคลุม	ไม่มี งบประมาณ สนับสนุน	-	แผน	ระดับ 4	ระดับ 1	ระดับ 3	-	ตามแผน
				ผล	ระดับ 3	ระดับ 1	ระดับ 3	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
		2. พัฒนาระบบให้มีความ ครอบคลุมบริการทุกประเภท เกี่ยวกับงานทะเบียน วิสาหกิจเพื่อสังคม		แผน	ระดับ 4	ระดับ 1	ระดับ 3	-	ตามแผน	
				ผล	ระดับ 3	ระดับ 1	ระดับ 3	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
		3. การมีระบบฐานข้อมูล วิสาหกิจเพื่อสังคม ทั้งสินค้า และบริการของวิสาหกิจเพื่อ สังคมรวมถึงข้อมูลวิสาหกิจ เพื่อสังคม และกลุ่มกิจการ เพื่อสังคม		แผน	ระดับ 4	ระดับ 1	ระดับ 3	-	ตามแผน	
				ผล	ระดับ 3	ระดับ 1	ระดับ 3	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
ปัญหาอุปสรรค										
ไม่มี										
4 การส่งเสริม วิสาหกิจเพื่อสังคม และกลุ่มกิจการเพื่อ สังคม	1 ต.ค 2566 - 30 ก.ย 2567 (12 เดือน)	1. วิสาหกิจเพื่อสังคมและ กลุ่มกิจการเพื่อสังคมที่ได้รับ การพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพการบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพ	2,246,600	224,478.20 บาท 9.9919%	แผน	160	40	40	-	ตามแผน
					ผล	195	50	145	121.87%	ก้าวหน้ากว่า แผน
		2. วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ได้รับ การส่งเสริมและพัฒนา สามารถประยุกต์ใช้องค์ ความรู้ (ร้อยละ)			แผน	80	-	-	-	รายงานผล ไตรมาสที่ 4
					ผล	-	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ตามแผน
		3. วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ได้รับ การสนับสนุนและติดตามผล			แผน	50	-	-	-	รายงานผล ไตรมาสที่ 4
					ผล					

แผนโครงการ/ เป้าหมายบริหาร หน่วยงาน	ระยะเวลา แผนงาน โครงการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ร้อยละ ความก้าวหน้า การเบิกจ่าย	แผนและ ผล	รวม ทั้งสิ้น	ไตรมาสที่ 1 ต.ค.-ธ.ค. 2567	ไตรมาสที่ 2 ม.ค.-มี.ค. 2567	ร้อยละ ความก้าวหน้า ผลการทำงาน	หมายเหตุ
		การดำเนินงานให้มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (กิจการ)			ผล	-	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ตามแผน
		4. วิสาหกิจเพื่อสังคมมีองค์ ความรู้และสามารถจัดทำ แผนธุรกิจได้ ร้อยละ 80 (จากฐาน 50 กิจการ)			แผน	80	-	-	-	รายงานผล ไตรมาสที่ 4
					ผล	-	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ตามแผน
5 การประเมินผลลัพธ์ ทางสังคม (Social Impact Assessment)		จำนวนวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 (จากฐาน 257 กิจการ)			แผน	52	-	-	-	รายงานผล ไตรมาสที่ 4
					ผล	-	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ตามแผน
6 ประชุมสมาชิก วิสาหกิจเพื่อสังคม ตามระเบียบ คณะกรรมการ ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อ สังคมว่าด้วยการ ประชุมสมาชิก วิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2567		1.วิสาหกิจหรือกลุ่มกิจการ เพื่อสังคมไม่น้อยกว่า 50 กิจการ (หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนวิสาหกิจเพื่อสังคม หรือกลุ่มกิจการเพื่อสังคม)			แผน	50	-	-	-	รายงานผล ไตรมาสที่ 4
					ผล	-	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ตามแผน
		2. นำมติสมาชิกวิสาหกิจเพื่อ สังคม พ.ศ. 2567 สร้างการ รับรู้ต่อกลุ่มเป้าหมายของ สวส. ที่หลากหลาย			แผน	ระดับ 4	-	-	-	รายงานผล ไตรมาสที่ 4
					ผล	-	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ตามแผน
		3. รายงานผลการดำเนินงาน ตามมติสมาชิกวิสาหกิจเพื่อ สังคม พ.ศ. 2566			แผน	ระดับ 4	-	-	-	รายงานผล ไตรมาสที่ 4
					ผล	-	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ตามแผน

แผนโครงการ/ เป้าหมายบริหาร หน่วยงาน	ระยะเวลา แผนงาน โครงการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ร้อยละ ความก้าวหน้า การเบิกจ่าย	แผนและ ผล	รวม ทั้งสิ้น	ไตรมาสที่ 1 ต.ค.-ธ.ค. 2567	ไตรมาสที่ 2 ม.ค.-มี.ค. 2567	ร้อยละ ความก้าวหน้า ผลการทำงาน	หมายเหตุ
7 การประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้การ ดำเนินงานของ สำนักงานส่งเสริม วิสาหกิจเพื่อสังคม และพระราชบัญญัติ วิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562		1. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้จำนวนไม่น้อย กว่า 5 ช่องทาง (online+off line)			แผน	10	5	5	-	ตามแผน
		ผล			7	3	4	70%	ก้าวหน้ากว่า แผน	
		แผน			50	10	20	-	ตามแผน	
		ผล			134	46	88	268%	ก้าวหน้ากว่า แผน	
		แผน			100,000	25,000	25,000	-	ตามแผน	
		ผล			70,184	30,760	39,424	70.18%	ก้าวหน้ากว่า แผน	
		แผน			5	1	1	-	ต่ำกว่าแผน	
		ผล			3	1	2	60%	ก้าวหน้ากว่า แผน	
ปัญหาอุปสรรค	งบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์มีจำกัด จึงจะมีการดำเนินงานโดยการขออนุมัติงบประมาณคงเหลือซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ และร่วมมือกับ หน่วยงานภาคี									
8 วิสาหกิจเพื่อสังคม ที่เข้ารับบริการด้าน กองทุน	1 ต.ค 2566 - 30 ก.ย 2567 (12 เดือน)	1. วิสาหกิจเพื่อสังคมที่เข้ารับ บริการด้านกองทุน ไม่น้อย กว่า 5 ราย (100ราย)	ไม่มี งบประมาณ สนับสนุน	-	แผน	5 (100)	-	-	-	รายงานผล ไตรมาสที่ 4
					ผล	67	-	67	67%	ก้าวหน้ากว่า แผน
		2. รายงานข้อคิดเห็นและ ข้อเสนอแนะในการพัฒนา สิทธิประโยชน์วิสาหกิจเพื่อ สังคม (รายงาน)			แผน	1	-	-	-	รายงานผล ไตรมาสที่ 4
					ผล	-	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ตามแผน

แผนโครงการ/ เป้าหมายบริหาร หน่วยงาน	ระยะเวลา แผนงาน โครงการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ร้อยละ ความก้าวหน้า การเบิกจ่าย	แผนและ ผล	รวม ทั้งสิ้น	ไตรมาสที่ 1 ต.ค.-ธ.ค. 2567	ไตรมาสที่ 2 ม.ค.-มี.ค. 2567	ร้อยละ ความก้าวหน้า ผลการทำงาน	หมายเหตุ
ปัญหาอุปสรรค	ไม่มี การดำเนินงานความร่วมมือระหว่างฝ่ายงานบูรณาการงบประมาณ พร้อมทั้งร่วมมือหน่วยงานภาคี									
9 การบริหารองค์กรสู่ ความเป็นเลิศ	1 ต.ค 2566 - 30 ก.ย 2567 (12 เดือน)	1. การเข้ารับการประเมิน ITA พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยผลการ ประเมิน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	ไม่มี งบประมาณ สนับสนุน	-	แผน	80	-	-	-	รายงานผล ไตรมาสที่ 4
				ผล	-	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ตามแผน	
		2. การจัดทำแผนพัฒนา บุคลากรตามความต้องการ ของเจ้าหน้าที่ สวส. และ สามารถปรับประยุกต์ใช้ใน การพัฒนาการปฏิบัติงาน (แผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการ)		แผน	1	-	-	-	รายงานผล ไตรมาสที่ 4	
				ผล	-	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ตามแผน	
		3. ร้อยละความพึงพอใจต่อ การดำเนินงานตามแผนพัฒนา ทรัพยากรบุคคล ของเจ้าหน้าที่ สวส. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80		แผน	80	-	-	-	รายงานผล ไตรมาสที่ 4	
				ผล	-	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ตามแผน	
		4. การจัดทำแผนบริหาร ความและรายงานการบริหาร จัดการความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 (รายงาน)		แผน	1	-	-	-	รายงานผล ไตรมาสที่ 4	
				ผล	-	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ตามแผน	
5. ร้อยละผลการเบิกจ่าย งบประมาณ พ.ศ.2567 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 (98) (ไตรมาส 1-2 : ร้อยละ 55 งบพลาถก่อน 2566 ส่วนไตร มาสที่ 3-4 : ร้อยละ 43)	แผน	สำนักงบ85 องค์กร(98)	30%	25%	-	ตามแผน				
	ผล	35.4597	18.9952%	16.4645%	35.4597%	ต่ำกว่าแผน				

แผนโครงการ/ เป้าหมายบริหาร หน่วยงาน	ระยะเวลา แผนงาน โครงการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ร้อยละ ความก้าวหน้า การเบิกจ่าย	แผนและ ผล	รวม ทั้งสิ้น	ไตรมาสที่ 1 ต.ค.-ธ.ค. 2567	ไตรมาสที่ 2 ม.ค.-มี.ค. 2567	ร้อยละ ความก้าวหน้า ผลการทำงาน	หมายเหตุ
ปัญหาอุปสรรค	งบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์มีจำกัด จึงดำเนินการความร่วมมือระหว่างฝ่ายงานบูรณาการงบประมาณ พร้อมทั้งร่วมมือหน่วยงานภาคี									
10 แผนงานบุคลากร	1 ต.ค 2566 - 30 ก.ย 2567 (12 เดือน)	-	10,397,400	4,180,260 40.2077%	-	-	-	-	-	ตามแผน
ปัญหาอุปสรรค	ไม่มี									
11 แผนงานพื้นฐาน	1 ต.ค 2566 - 30 ก.ย 2567 (12 เดือน)	-	5,004,800	2,331,959.81 46.5945%	-	-	-	-	-	ตามแผน
ปัญหาอุปสรรค	ไม่มี									
<b>รวมผลการเบิกจ่าย</b>			<b>18,056,700</b>	<b>6,742,458.0100 37.3405%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>ต่ำกว่าแผน</b>